

四川师范大学后勤集团委托施工项目信息一览表（2019年3月份项目分派信息公示）

序号	项目名称	项目提交单位	项目预算 (元)	项目提交时间	申报单位现场 管理人员及联 系方式	项目施工承接单位	项目承接单位联 系人及联系方式	项目承接时间	监理人员	归口部门现场管 理人员	竣工 与否	工程质量 综合评价
1	学生党员工作站维修改造项目	学生公寓管理中心	11947.59	2019/03/04 09:00:00	杨老师 84767969	四川思成工程项目管理有限公	王工 17311351516	2019/03/04 16:00:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	是	
2	桂苑37栋3单元205维修改造项目	国有资产管理处	48945.42	2019/03/12 09:00:00	赵老师 84760851	四川洲际畅达建设工程有限公	袁志 13032804626	2019/03/12 15:00:00	汤纳 1570018111	宋建华 18208115808	是	
3	6教808、810办公室隔断墙及门牌制作	应用技术学院	9934.50	2019/03/12 15:00:00	王老师 84761817	四川溢峻建设工程有限公司	黄玉春 18908096661	2019/03/12 15:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	是	
4	关于增设西大门沿线照明设施的报告	保卫处	17355.00	2019/03/13 10:00:00	方老师 84760110	四川省富力实业建设有限公司	熊安荣 15281018318	2019/03/13 14:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	是	
5	成龙校区学生公寓东苑11栋污水管道改造项目	能源修缮中心 成龙校区服务部	84145.00	2019/03/14 15:14:00	苏老师 13084474047	四川雅和建筑工程有限公司	廖工 15228986764	2019/03/14 16:00:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	是	
6	教学楼卫生间排污管道及防水卷材维修	物管中心	9646.00	2019/03/14 16:10:00	朱老师 13880381848	四川思成工程项目管理有限公	王工 17311351516	2019/03/14 17:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	是	
7	校医院门厅及注射室等紧急维修项目	校医院	9033.58	2019/03/14 17:00:00	杨老师 84760175	四川洲际畅达建设工程有限公	袁志 13032804626	2019/03/14 17:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
8	榕园教工餐厅二楼改造增设电梯外包装项目	饮食服务中心	49803.00	2019/03/25 10:30:00	李老师 18980924468	四川溢峻建设工程有限公司	黄玉春 18908096661	2019/03/25 14:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
9	学生公寓尚美苑河边护栏维修改造项目	学生公寓管理中心	15302.12	2019/03/26 11:00:00	杨老师 84760175	四川省富力实业建设有限公司	熊安荣 15281018318	2019/03/26 15:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
10	发展规划与学科建设处办公室维修改造	发展规划与学 科建设处	6162.77	2019/03/26 14:30:00	罗老师 13981835293	四川雅和建筑工程有限公司	廖工 15228986764	2019/03/26 15:00:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
11	化学实验楼附楼漏水维修项目	化学与材料科 学学院	3000.00	2019/03/26 16:15:00	胡老师 15308028198	四川思成工程项目管理有限公	王工 17311351516	2019/03/26 17:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
12	狮子山校区天朗气清安全隐患排除项目	投资公司	11889.88	2019/03/26 16:15:00	胡老师 15308028198	四川思成工程项目管理有限公	王工 17311351516	2019/03/26 17:30:00	汤纳 1570018111	毛崴 18980453085	否	
本月合计			277164.86									

后勤集团项目管理部
2019年3月31日