

四川师范大学后勤集团委托施工项目信息一览表(2019年9月份项目分派信息公示)

序号	项目名称	项目提交单位	项目预算(元)	项目提交时间	申报单位现场管理人员及联系方式	项目施工承接单位	项目承接单位联系人及联系方式	项目承接时间	监理人员	归口部门现场管理人员	竣工与否	工程质量综合评价	备注
1	第五办公区室外地坪维修	教育基金会	20951.00	2019/9/3 14:25:00	何云蕾 15882024084	四川省富力实业建设有限公司	熊安荣 15281018318	2019/9/4 9:30:00	胡工 15196537135	毛崴 18980453085	是		
2	槐园餐厅洗碗间吊顶更换	饮食服务中心	9000.00	2019/9/4 11:20:00	干老师 13689020977	四川洲际畅达建设工程有限公司	袁志 13032804626	2019/9/4 15:30:00	胡工 15196537135	毛崴 18980453085	是		
3	成龙校东林餐厅及云海餐厅电梯防水改造	能修中心	29100.00	2019/9/10 10:40:00	李辉 84760860	四川思成工程项目管理有限公司	杨国军 18981944786	2019/9/10 11:00:00	胡工 15196537135	毛崴 18980453085	否		
4	柳提小区33栋3单元506屋面防水维修项目	物业中心	8531.05	2019/9/13 09:00:00	王老师 15008440304	四川溢峻建设工程有限公司	黄玉春 18908096661	2019/9/13 14:20:00	胡工 15196537135	毛崴 18980453085	是		
5	四川师范大学成龙校区学生活动中心502办公室维修改造项目	服装学院	29007.97	2019/9/12 09:05:00	谢老师 15982027940	四川思成工程项目管理有限公司	杨国军 18981944786	2019/9/20 11:00:00	丁工 18380269428	毛崴 18980453085	是		雅和7月接项目后,因自身原因放
6	发展规划与学科建设处办公室维修改造	发展规划与学科建设处	6162.77	2019/09/12 09:05:00	罗老师 13981835293	四川洲际畅达建设工程有限公司	袁志 13032804626	2019/09/16 15:00:00	胡工 15196537135	毛崴 18980453085	是		雅和4月接项目后,因自身原因放弃该项目
7	狮子山校区纪委104房间改造	纪委	20000.00	2019/9/16 10:00:00	甘老师 84761400	四川溢峻建设工程有限公司	黄玉春 18908096661	2019/9/16 11:00:00	丁工 18380269428	毛崴 18980453085	是		
合计			122752.79										

后勤集团项目管理部
2019年9月30日